CampusOverflow • Sprint 1 Backlog

第 5 组（计科2412班） | Sprint 1：**14 天** | 承诺 **16 SP**（全部 P0） | 产能 22 SP → 负载 **73%** | 锚点 1 SP ≈ 3.0 人时（待 Planning 现场校准） | Lab 2 提交物 4

To Do — 7 卡 · 16 SP

US-001 — 3 SP

注册账号

张 张嘉雨 @ember216 — 4 Task

① User 聚合与不变式 ② 注册应用服务 + 邮箱唯一 ③ 密码加密 ④ REST 接口 + 错误码

US-002 — 2 SP

登录账号

张 张嘉雨 @ember216 — 3 Task

① 认证应用服务 ② 会话/令牌管理 ③ 登录接口

US-005 — 3 SP

发布新问题

秦 秦悦 @QY2026932 — 3 Task

① Question 聚合 ② 发布应用服务 ③ 接口 + 参数校验

US-007 — 2 SP

给问题添加标签

秦 秦悦 @QY2026932 — 3 Task

① Tag 值对象 ② 问题-标签关联 ③ 标签输入交互

US-003 — 2 SP

浏览问题列表

王 王钰滢 @wtr999-jpg — 3 Task

① 读模型 / 查询服务 ② 分页 ③ 列表页

US-004 — 2 SP

查看问题详情

王 王钰滢 @wtr999-jpg — 3 Task

① 详情读模型 ② 回答列表装配 ③ 详情页

US-008 — 2 SP

提交回答

李 李增艳 @LZY901-art（SM） — 3 Task

① Answer 聚合 ② 提交应用服务 ③ 接口

US-018 — 2 SP

CI 自动验证（团队公共项）

公 SM 协调认领 — 不计个人产能

Lab 7 覆盖率门禁 + Lab 8 镜像构建的载体；PR #12 正在删除，必须有人兜

In Progress — 0 卡 · 0 SP

Planning 结束时为空
（Sprint 启动后移卡）

Done — 0 卡 · 0 SP

Planning 结束时为空
（Sprint 启动后移卡）

张 张嘉雨 5 SP　秦 秦悦 5 SP　王 王钰滢 4 SP　李 李增艳 2 SP　邹 邹园园（PO）验收，不领开发卡

责任分配为 Developer 提议稿，待 SM 李增艳在 Planning 现场确认 · 生成：2026-10-27